

II. Nakłady finansowe na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2014

										(w złotych)				
Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
Część I Transport														
1	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)	Ogółem	730 000	0	0	0	0	0	730 000	ogółem	143 914 237		PD	2.2
		środki własne	730 000						730 000	etap przygotowawczy	5 806 613	I kwartał 2004 r. IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	138 107 624	I kwartał 2006 r. IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja współfinansowana ze środków UE SPO-T			
2	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	Ogółem	500 000	63 532	51 149	0	0	0	614 681	ogółem	67 624 681		PD	2.2
		środki własne	500 000	63 532	51 149				614 681	etap przygotowawczy	254 949	I kwartał 2008 r. IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	67 369 732	IV kwartał 2007 r. IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do współfinansowania ze środków UE PO Infrastruktura i Środowisko. 3.388.910 zł – GDDKiA (2009 r.)			
3	Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych	Ogółem	0	1 500 000	6 500 000	0	0	0	8 000 000	ogółem	20 606 094		PD	2.2
		środki własne		1 500 000	6 500 000				8 000 000	etap przygotowawczy	447 196	I kwartał 2007 r. IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	20 158 898	I kwartał 2007 r. IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	1000 000 – MFOŚiGW (2009 r.)			
4	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	Ogółem	200 000	3 300 000	83 500 000	67 000 000	0	0	154 000 000	ogółem	157 214 380		PD	2.2
		środki własne	200 000	3 300 000	12 500 000	10 050 000			26 050 000	etap przygotowawczy	5 202 549	I kwartał 2004 r. II kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	152 011 831	IV kwartał 2012 r. IV kwartał 2013r		
		środki z UE			71 000 000	56 950 000			127 950 000	uwagi /określenie źródła finansowania	Porozumienie z GDDKiA, Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej			
5	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	Ogółem	9 000 000	95 483 858	63 387 337	38 928 857	12 249 897	0	219 049 948	ogółem	219 665 383		PD	2.2
		środki własne	9 000 000	14 322 579	9 508 100	5 839 328	1 837 485		40 507 492	etap przygotowawczy	36 826 365	I kwartał 2006 r. IV kwartał 2014 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	182 839 018	II kwartał 2010 r. II kwartał 2014 r.		
		środki z UE		81 161 279	53 879 236	33 089 528	10 412 412		178 542 456	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej			

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
6	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej	Ogółem	0	5 500 000	10 000 000	10 000 000	0	0	25 500 000	ogółem	27 052 730			PD	2.2
		środki własne		5 500 000	10 000 000	10 000 000			25 500 000	etap przygotowawczy	7 052 730	I kwartał 2007 r.	III kwartał 2011 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	20 000 000	IV kwartał 2011 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
7	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – prace przygotowawcze	Ogółem	100 000	0	0	0	0	0	100 000	ogółem	528 154			PD	2.2
		środki własne	100 000						100 000	etap przygotowawczy	528 154	I kwartał 2007 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
8	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	Ogółem	400 000	16 000 000	10 000 000	0	0	0	26 400 000	ogółem	29 300 000			ONW	2.2
		środki własne	400 000	16 000 000	10 000 000				26 400 000	etap przygotowawczy	29 300 000	I kwartał 2007 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do realizacji przy udziale sektora prywatnego				
9	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej	Ogółem	0	500 000	28 000 000	0	0	0	28 500 000	ogółem	28 500 000			PD	2.2
		środki własne		500 000	28 000 000				28 500 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	28 500 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
10	Budowa ul. Sannickiej wraz z infrastrukturą	Ogółem	0	100 000	800 000	1 050 000	0	0	1 950 000	ogółem	2 015 880			WIM	2.2
		środki własne		100 000	800 000	1 050 000			1 950 000	etap przygotowawczy	165 880	II kwartał 2008 r.	II kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 850 000	I kwartał 2012 r.	II kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
11	Budowa ul. Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	1 500 000	0	1 105 105	0	0	2 605 105	ogółem	3 250 590			WIM	2.2
		środki własne		1 500 000		1 105 105			2 605 105	etap przygotowawczy	165 485	II kwartał 2007 r.	I kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 085 105	III kwartał 2009 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*	
12	Budowa ul. Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	22 000	460 000	0	0	0	0	482 000	ogółem	482 000		WIM	2.2	
		środki własne	22 000	460 000					482 000	etap przygotowawczy	22 000	III kwartał 2005 r.			IV kwartał 2010 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	460 000	I kwartał 2011 r.			IV kwartał 2011r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
13	Budowa ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	500 000	1 376 000	0	0	0	1 876 000	ogółem	1 993 404		WIM	2.2	
		środki własne		500 000	1 376 000				1 876 000	etap przygotowawczy	117 404	II kwartał 2008 r.			IV kwartał 2009 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 876 000	II kwartał 2011 r.			III kwartał 2012 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
14	Budowa ulicy Granicznej- I etap (od ul. Wyszogrodzkiej - część południowa) i ul. Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	190 000	0	2 000 000	1 000 000	0	0	3 190 000	ogółem	3 191 272		WIM	2.2	
		środki własne	190 000		2 000 000	1 000 000			3 190 000	etap przygotowawczy	191 272	IV kwartał 2007 r.			III kwartał 2010 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 000 000	I kwartał 2012 r.			IV kwartał 2013 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
15	Budowa ul. Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą II a – ul. Graniczna	Ogółem	21 499 948	10 848 484	0	0	0	0	32 348 433	ogółem	32 351 674		WIM	2.2	
		środki własne	8 673 492	1 627 273					10 300 765	etap przygotowawczy	376 850	III kwartał 2008 r.			IV kwartał 2009 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	31 974 824	IV kwartał 2009 r.			IV kwartał 2011 r.
		środki z UE	12 826 456	9 221 212					22 047 668	uwagi /określenie źródła finansowania	Przyznane dofinansowanie z RPO WM, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, dla projektu „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką) zgodnie z Uchwałą Nr 1830/263/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17.07.2009r.				
16	Budowa ul. Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą II b – ul. Bliska i Zbożowa	Ogółem	0	2 628 000	0	0	0	0	2 628 000	ogółem	2 628 000		WIM	2.2	
		środki własne		2 628 000					2 628 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 628 000	I kwartał 2011 r.			IV kwartał 2011 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
17	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	Ogółem	0	1 000 000	3 000 000	500 000	1 000 000	5 670 000	5 500 000	ogółem	11 437 877		WIM	2.2	
		środki własne		1 000 000	3 000 000	500 000	1 000 000	5 670 000	5 500 000	etap przygotowawczy	267 877	III kwartał 2008 r.			IV kwartał 2009 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	11 170 000	I kwartał 2011 r.			Po 2014 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
18	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)	Ogółem	3 825 000	3 657 800	0	0	0	0	7 482 800	ogółem	8 674 007			WIM	2.2
		środki własne	2 400 000	3 657 800					6 057 800	etap przygotowawczy	182 000	III kwartał 2006 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne	1 425 000						1 425 000	etap realizacji	8 492 007	III kwartał 2009 r.	II kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WM 1.425.000 MFOŚiGW				
19	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – ETAP III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa, Gmury i ul. Harcerska wraz z brakującą infrastrukturą)	Ogółem	0	0	2 400 000	3 000 000	3 000 000	0	8 400 000	ogółem	8 576 000			WIM	2.2
		środki własne			2 400 000	3 000 000	3 000 000		8 400 000	etap przygotowawczy	176 000	III kwartał 2006 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	8 400 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
20	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Imielnica - Parcele (Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)	Ogółem	145 000	200 000	3 000 000	5 300 000	5 000 000	9 615 000	13 645 000	ogółem	26 543 815			WIM	2.2
		środki własne	145 000	200 000	3 000 000	5 300 000	5 000 000	9 615 000	13 645 000	etap przygotowawczy	3 034 157	IV kwartał 2007 r.	I kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	23 509 658	IV kwartał 2011 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
21	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	1 300 000	2 860 000	5 000 000	5 000 000	6 057 715	0	20 217 715	ogółem	20 668 077			WIM	2.2
		środki własne	1 080 000	2 860 000	5 000 000	5 000 000	6 057 715		19 997 715	etap przygotowawczy	1 800 000	III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki zewnętrzne	220 000						220 000	etap realizacji	18 868 077	III kwartał 2010 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	220.000 MFOŚiGW				
22	Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	0	100 000	4 491 399	0	0	4 591 399	ogółem	4 803 069			WIM	2.2
		środki własne			100 000	4 491 399			4 591 399	etap przygotowawczy	211 670	II kwartał 2008 r.	III kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	4 591 399	IV kwartał 2012 r.	III kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
23	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	230 000	4 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	15 230 000	ogółem	15 550 622			WIM	2.2
		środki własne	230 000	2 000 000	1 550 000	2 500 000			6 280 000	etap przygotowawczy	550 622	III kwartał 2007 r.	I kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne		2 000 000	4 450 000	2 500 000			8 950 000	etap realizacji	15 000 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do współfinansowania przez Urząd Marszałkowski				
24	Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysłową i Rutskich	Ogółem	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	ogółem	1 097 205			WIM	2.2
		środki własne					1 000 000		1 000 000	etap przygotowawczy	97 205	I kwartał 2006 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 000 000	I kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
25	Przebudowa ulicy Mickiewicza	Ogółem	2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000	ogółem	3 995 840			MZD	2.2
		środki własne	307 500						307 500	etap przygotowawczy	150 358	IV kwartał 2007 r.	III kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 845 482	III kwartał 2009 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE	1 742 500						1 742 500	uwagi /określenie źródła finansowania	Przyznane dofinansowanie z RPO WM, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, zgodnie z Uchwałą Nr 860/231/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.04. 2009 r.				
26	Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej	Ogółem	7 000 000	25 152 000	0	0	0	0	32 152 000	ogółem	33 162 000			WIM	2.2
		środki własne	6 350 000	10 152 000					16 502 000	etap przygotowawczy	1 010 000	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne	650 000	15 000 000					15 650 000	etap realizacji	32 152 000	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	Środki zewnętrzne planowane do pozyskania z budżetu państwa oraz 650.000 MFOŚiGW				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
27	Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową	Ogółem	220 000	0	2 000 000	0	0	0	2 220 000	ogółem	2 221 070			WIM	2.2
		środki własne	220 000		2 000 000				2 220 000	etap przygotowawczy	221 070	IV kwartał 2007 r.	I kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 000 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
28	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	Ogółem	2 430 000	0	4 804 200	5 000 000	0	0	12 234 200	ogółem	15 685 210			WIM	2.2
		środki własne	2 430 000		4 804 200	5 000 000			12 234 200	etap przygotowawczy	401 010	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	15 284 200	III kwartał 2009 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
29	Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny)	Ogółem	0	0	0	0	0	1 000 000	0	ogółem	1 000 000			WIM	2.2
		środki własne						1 000 000	0	etap przygotowawczy	1 000 000		Po 2014 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu				
30	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)	Ogółem	50 000	3 000 000	3 000 000	7 000 000	10 000 000	15 735 000	23 050 000	ogółem	39 046 773			WIM	2.2
		środki własne	50 000	3 000 000	3 000 000	7 000 000	10 000 000	15 735 000	23 050 000	etap przygotowawczy	969 757	IV kwartał 2006 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	38 077 016	I kwartał 2010 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
31	Rozbudowa ulicy Otokińskiej wraz z infrastrukturą	Ogółem	14 000 000	19 913 400	10 500 000	0	0	0	44 413 400	ogółem	44 862 209			MZD	2.2
		środki własne	6 202 000	8 821 636	4 639 750				19 663 386	etap przygotowawczy	1 850 600	II kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	43 011 609	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE	7 798 000	11 091 764	5 860 250				24 750 014	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków unijnych I etap ul.Targowa (2010) II etap od torów do granicy miasta (2011) III etap od torów do Piśsudskiego (2012)				
32	Przebudowa ulicy Otokińskiej wraz z infrastrukturą (budowa ronda)	Ogółem	643 400	0	0	0	0	0	643 400	ogółem	680 000			MZD	2.2
		środki własne	643 400						643 400	etap przygotowawczy	280 000	II kwartał 2009 r.	I kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	400 000	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja realizowana w partnerstwie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
33	Przebudowa ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Portowej	Ogółem	880 000	2 000 000	0	0	0	0	2 880 000	ogółem	3 294 344			MZD	2.2
		środki własne	880 000	2 000 000					2 880 000	etap przygotowawczy	134 344	II kwartał 2005 r.	IV kwartał 2005 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 160 000	I kwartał 2009 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
34	Przebudowa ul. Pocztovej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo	Ogółem	73 000	0	0	3 000 000	4 000 000	4 200 000	7 073 000	ogółem	11 477 382			WIM	2.2
		środki własne	73 000			3 000 000	4 000 000	4 200 000	7 073 000	etap przygotowawczy	267 382	IV kwartał 2007 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	11 210 000	I kwartał 2013 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
35	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	35 000	0	0	500 000	1 664 000	0	2 199 000	ogółem	2 300 000			WIM	2.2
		środki własne	35 000			500 000	1 664 000		2 199 000	etap przygotowawczy	136 000	IV kwartał 2006 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 164 000	II kwartał 2013 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
36	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska	Ogółem	0	0	350 000	1 000 000	1 000 000	4 600 000	2 350 000	ogółem	6 950 000			WIM	2.2
		środki własne			350 000	1 000 000	1 000 000	4 600 000	2 350 000	etap przygotowawczy	350 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	6 600 000	II kwartał 2013 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
37	Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	1 150 000	0	0	0	0	0	1 150 000	ogółem	1 348 000			WIM	2.2
		środki własne	1 045 000						1 045 000	etap przygotowawczy	98 000	I kwartał 2007 r.	I kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne	105 000						105 000	etap realizacji	1 250 000	III kwartał 2009 r.	III kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	105.000 – MFOŚiGW				
38	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	200 000	1 552 000	0	0	0	1 752 000	ogółem	1 839 345			WIM	2.2
		środki własne		200 000	1 552 000				1 752 000	etap przygotowawczy	87 345	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 752 000	III kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
39	Budowa ulic: Widok i Wesołej	Ogółem	0	400 000	0	1 214 000	0	0	1 614 000	ogółem	1 726 887		WIM	2.2
		środki własne		400 000		1 214 000			1 614 000	etap przygotowawczy	112 887	III kwartał 2007 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 614 000	I kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2013 r.		
40	Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą	Ogółem	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 200 000	ogółem	3 700 000		WIM	2.2
		środki własne			200 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 200 000	etap przygotowawczy	200 000	I kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 500 000	I kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		Po 2014 r.		
41	Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą	Ogółem	1 800 000	0	0	0	0	2 700 000	1 800 000	ogółem	4 632 086		WIM	2.2
		środki własne	1 650 000					2 700 000	1 650 000	etap przygotowawczy	32 086	IV kwartał 2006 r.		
		środki zewnętrzne	150 000						150 000	etap realizacji	4 600 000	IV kwartał 2009 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		150.000 MFOŚiGW		
42	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Myrńskiej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	500 000	0	0	1 900 000	1 060 000	2 400 000	ogółem	3 695 627		WIM	2.2
		środki własne		500 000			1 900 000	1 060 000	2 400 000	etap przygotowawczy	235 627	III kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 460 000	I kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		Po 2014 r.		
43	Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą – brakujący odcinek	Ogółem	365 000	0	0	0	0	0	365 000	ogółem	519 082		WIM	2.2
		środki własne	365 000						365 000	etap przygotowawczy	105 000	III kwartał 2007 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	414 082	III kwartał 2009 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		II kwartał 2010 r.		
44	Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	100 000	2 300 000	2 815 732	0	0	5 215 732	ogółem	6 088 814		WIM	2.2
		środki własne		100 000	2 300 000	2 815 732			5 215 732	etap przygotowawczy	100 000	IV kwartał 2007 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 988 814	IV kwartał 2008 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2013 r.		

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*	
45	Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	34 000	1 148 109	0	1 012 239	0	0	2 194 348	ogółem	2 266 390			WIM	2.2	
		środki własne	34 000	1 148 109		1 012 239			2 194 348	etap przygotowawczy	106 042	I kwartał 2008 r.	II kwartał 2010 r			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 160 348	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2013 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
46	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	120 000	0	0	0	0	3 500 000	120 000	ogółem	3 729 000			WIM	2.2	
		środki własne	120 000						3 500 000	120 000	etap przygotowawczy	229 000	III kwartał 2007 r.			IV kwartał 2010 r
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 500 000	Po 2014 r.				
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
47	Budowa brakujących odcinków ulicy Misjonarskiej pomiędzy Al. Jachowicza - ul. 3-go Maja - istniejącą ulicą Misjonarską wraz z infrastrukturą	Ogółem	0	0	0	0	0	1 200 000	0	ogółem	1 200 000			WIM	2.2	
		środki własne							1 200 000	0	etap przygotowawczy	100 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 100 000	Po 2014 r.				
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
48	Budowa nawierzchni ul. Żytniej i ul. Zakątek wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	Ogółem	0	580 000	0	0	0	0	580 000	ogółem	580 000			WIM	2.2	
		środki własne		580 000						580 000	etap przygotowawczy	30 000	I kwartał 2011 r.			II kwartał 2011 r.
		środki zewnętrzne								0	etap realizacji	550 000	II kwartał 2011 r.			IV kwartał 2011 r.
		środki z UE								0	uwagi /określenie źródła finansowania					
49	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	140 000	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	4 140 000	ogółem	4 500 666			WIM	2.2	
		środki własne	140 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000			4 140 000	etap przygotowawczy	304 000	III kwartał 2006 r.			IV kwartał 2010 r.
		środki zewnętrzne								0	etap realizacji	4 196 666	I kwartał 2012 r.			IV kwartał 2014 r.
		środki z UE								0	uwagi /określenie źródła finansowania					
50	Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej	Ogółem	0	0	0	0	0	1 137 000	0	ogółem	1 258 536			WIM	2.2	
		środki własne							1 137 000	0	etap przygotowawczy	121 536	IV kwartał 2007 r.			II kwartał 2008 r.
		środki zewnętrzne								0	etap realizacji	1 137 000	Po 2014 r.			
		środki z UE								0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
51	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	250 000	0	1 500 000	2 000 000	1 915 000	3 750 000	ogółem	5 665 000			WIM	2.2
		środki własne		250 000		1 500 000	2 000 000	1 915 000	3 750 000	etap przygotowawczy	250 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 415 000	I kwartał 2013 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
52	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ul. Gwardii Ludowej do ul. Kostrogaj wraz z infrastrukturą	Ogółem	0	0	0	0	100 000	3 500 000	100 000	ogółem	3 600 000			MZD	2.2
		środki własne					100 000	3 500 000	100 000	etap przygotowawczy	100 000	I kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 500 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
53	Budowa ulicy Polnej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	0	0	0	0	1 215 000	0	ogółem	1 215 000			WIM	2.2
		środki własne						1 215 000	0	etap przygotowawczy	70 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 145 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
54	Przebudowa ul. Kupieckiej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	0	0	0	0	465 000	0	ogółem	465 000			WIM	2.2
		środki własne						465 000	0	etap przygotowawczy	25 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	440 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
55	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kutnowskiej (strona południowa) od ulicy Osiedlowej do Zespołu Szkół im. Bergerowej	Ogółem	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	ogółem	1 000 000			WIM	2.2
		środki własne					1 000 000		1 000 000	etap przygotowawczy	50 000	I kwartał 2014 r.	II kwartał 2014 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	950 000	II kwartał 2014	IV kwartał 2014 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
56	Połączenie osiedla Imielnica z osiedlem Podolszyce Południe	Ogółem	0	0	0	0	0	3 150 000	0	ogółem	3 150 000			WIM	2.2
		środki własne						3 150 000	0	etap przygotowawczy	250 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 900 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
57	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	0	1 620 000	0	0	0	1 620 000	ogółem	2 047 000			WIM	2.2
		środki własne			1 620 000				1 620 000	etap przygotowawczy	100 000	zakończony			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 947 000	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*		
58	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	200 000	2 600 000	2 400 000	0	0	0	5 200 000	ogółem	10 498 212		WIM	2.2		
		środki własne	50 000	2 600 000	2 400 000				5 050 000	etap przygotowawczy	184 000	IV kwartał 2006 r.			IV kwartał 2008 r.	
		środki zewnętrzne	150 000						150 000	etap realizacji	10 314 212	I kwartał 2009 r.			IV kwartał 2012 r.	
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	850.000 - środki z MFOŚiGW (w latach 2009-2010)					
		ogółem	12 550 000						12 550 000	etap przygotowawczy	550 000	I kwartał 2011 r.			IV kwartał 2011 r.	
59	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej wraz z brakującą infrastrukturą	ogółem	0	550 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	0	12 550 000	ogółem	12 550 000		MZD	2.2		
		środki własne		550 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000		12 550 000	etap przygotowawczy	550 000	I kwartał 2011 r.			IV kwartał 2011 r.	
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	12 000 000	I kwartał 2012 r.			IV kwartał 2014 r	
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
		ogółem	6 800 000						6 800 000	etap przygotowawczy	300 000	I kwartał 2010 r.			III kwartał 2010 r	
60	Przebudowa ul. Zglenickiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do granic miasta	ogółem	300 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	6 800 000	ogółem	6 800 000		MZD	2.2		
		środki własne	300 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000			6 800 000	etap przygotowawczy	300 000	I kwartał 2010 r.			III kwartał 2010 r	
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	6 500 000	II kwartał 2011 r.			IV kwartał 2013 r	
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
		ogółem	10 240 000						10 240 000	etap przygotowawczy	400 000					
61	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	ogółem	0	0	0	0	0	10 240 000	0	ogółem	10 240 000		MZD	2.2		
		środki własne							10 240 000	0	etap przygotowawczy	400 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	9 840 000	Po 2014 r.				
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
		ogółem	350 000						350 000	0	etap przygotowawczy	50 000				
62	Budowa ulic: Wiosennej, Pogodnej i Kasztanowej wraz z brakującą infrastrukturą i chodnikiem	ogółem	0	0	0	0	0	350 000	0	ogółem	350 000		WIM	2.2		
		środki własne							350 000	0	etap przygotowawczy	50 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	300 000	Po 2014 r.				
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
		ogółem	100 000						100 000	0	etap przygotowawczy	100 000			I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r
63	Budowa lotniska – projekt techniczny	ogółem	0	100 000	0	0	0	0	100 000	ogółem	100 000		WIM	2.3		
		środki własne		100 000					100 000	0	etap przygotowawczy	100 000			I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji						
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
		ogółem	320 000	500 000	200 000	200 000	200 000	0	1 420 000	ogółem	2 040 000					
64	Budowa ścieżek rowerowych	ogółem	320 000	500 000	200 000	200 000	200 000		1 420 000	etap przygotowawczy			WIM	2.2		
		środki własne	320 000	500 000	200 000	200 000	200 000		1 420 000	0	etap realizacji	2 040 000			corocznie	
		środki zewnętrzne							0	uwagi /określenie źródła finansowania						
		środki z UE							0	ogółem	2 040 000					
		ogółem	2 040 000						2 040 000	0	etap realizacji	2 040 000			corocznie	

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
65	Budowa ulic: Błotnej i Żabiej wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	0	0	0	0	0	604 875	0	ogółem	604 875		WIM	2.2
		środki własne						604 875	0	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	604 875	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
66	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatanów wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	72 000	0	1 860 000	2 000 000	0	0	3 932 000	ogółem	3 933 000		WIM	2.2
		środki własne	72 000		1 860 000	2 000 000			3 932 000	etap przygotowawczy	73 000	I kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 860 000	I kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		III kwartał 2010 r.		
67	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą	Ogółem	500 000	2 500 000	2 500 000	3 300 000	0	0	8 800 000	ogółem	8 850 000		WIM	2.2
		środki własne	500 000	2 500 000	2 500 000	3 300 000			8 800 000	etap przygotowawczy	550 000	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	8 300 000	I kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		III kwartał 2013 r.		
68	Przebudowa ulic 7-go Czerwca, Batalionów Chłopskich i Łukasiewicza	Ogółem	3 550 000	0	0	0	0	0	3 550 000	ogółem	3 720 000		MZD	2.2
		środki własne	3 550 000						3 550 000	etap przygotowawczy	170 000	II kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 550 000	I kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2009 r.		
69	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach : ulicy 1-go Maja z ulicami Królewską, Sienkiewicza i Kolegiąlną	Ogółem	0	0	0	0	0	450 000	0	ogółem	450 000		MZD	2.2
		środki własne						450 000	0	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	450 000	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
70	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	Ogółem	0	250 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	5 750 000	ogółem	5 750 000		MZD	2.2
		środki własne		250 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000		5 750 000	etap przygotowawczy	250 000	I kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 500 000	I kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2011 r.		

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
71	Przebudowa ulicy Cichej	Ogółem	0	0	0	0	0	590 000	0	ogółem	590 000		MZD	2.2
		środki własne						590 000	0	etap przygotowawczy	40 000			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	550 000	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
72	Wymiana nawierzchni na moście drogowo – kolejowym	Ogółem	0	40 000	680 000	0	0	0	720 000	ogółem	720 000		MZD	2.2
		środki własne		40 000	680 000				720 000	etap przygotowawczy	40 000	I kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	680 000	I kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
73	Przebudowa ulicy Traugutta	Ogółem	540 000	0	0	0	0	0	540 000	ogółem	540 000		MZD	2.2
		środki własne	540 000						540 000	etap przygotowawczy	40 000	I kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	500 000	II kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
74	Przebudowa ulicy Topolowej	Ogółem	0	0	0	0	0	690 000	0	ogółem	690 000		MZD	2.2
		środki własne						690 000	0	etap przygotowawczy	40 000			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	650 000	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
75	Przebudowa ulicy Kossobudzkiego	Ogółem	0	0	0	0	0	535 000	0	ogółem	535 000		MZD	2.2
		środki własne						535 000	0	etap przygotowawczy	35 000			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	500 000	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
76	Przebudowa ulicy Rembielińskiego	Ogółem	0	0	0	0	100 000	1 900 000	100 000	ogółem	2 000 000		MZD	2.2
		środki własne					100 000	1 900 000	100 000	etap przygotowawczy	100 000	I kwartał 2014 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 900 000	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
77	Przebudowa ulicy Reja na odcinku od ul. Lasockiego do ul. Mickiewicza	Ogółem	0	0	0	50 000	900 000	0	950 000	ogółem	950 000		MZD	2.2
		środki własne				50 000	900 000		950 000	etap przygotowawczy	50 000	I kwartał 2013 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	900 000	I kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
78	Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II	Ogółem	560 000	0	0	0	0	0	560 000	ogółem	560 000			MZD	2.2
		środki własne	560 000						560 000	etap przygotowawczy	60 000	I kwartał 2010 r.	II kwartał 2010 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	500 000	II kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
79	Przebudowa Placu Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gradowskiego do ul. Misjonarskiej	Ogółem	0	0	0	150 000	2 400 000	0	2 550 000	ogółem	2 550 000			MZD	2.2
		środki własne				150 000	2 400 000		2 550 000	etap przygotowawczy	150 000	I kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 400 000	I kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
80	Budowa ulicy Poprzecznej wraz z brakującą infrastrukturą – etap II	Ogółem	0	0	12 200	244 000	0	0	256 200	ogółem	256 200			WIM	2.2
		środki własne			12 200	244 000			256 200	etap przygotowawczy	12 200	I kwartał 2012 r.	III kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	244 000	I kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
81	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Wańkowicza	Ogółem	0	0	0	0	0	499 000	0	ogółem	499 000			WIM	2.2
		środki własne						499 000	0	etap przygotowawczy	24 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	475 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
82	Budowa ulicy Puchalskiego	Ogółem	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	ogółem	1 500 000			WIM	2.2
		środki własne				1 500 000			1 500 000	etap przygotowawczy	100 000	I kwartał 2013 r.	II kwartał 2013 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 400 000	II kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
83	Budowa ulicy Kutrzeby	Ogółem	22 000	0	0	0	0	450 000	22 000	ogółem	472 000			WIM	2.2
		środki własne	22 000					450 000	22 000	etap przygotowawczy	22 000	I kwartał 2010 r.	II kwartał 2010 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	450 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
84	Przebudowa ulicy Gierzyńskiego	Ogółem	1 235 000	0	0	0	0	0	1 235 000	ogółem	1 470 000			MZD	2.2
		środki własne	1 235 000						1 235 000	etap przygotowawczy	38 701	I kwartał 2008 r.	I kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 431 299	I kwartał 2009 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
85	Wykonanie zatoki postojowej do ważenia pojazdów ciężkich	Ogółem	292 800	0	0	0	0	0	292 800	ogółem	292 800			MZD	2.2
		środki własne	292 800						292 800	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	292 800	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
86	Przebudowa ulicy Bartniczej	Ogółem	970 000	0	0	0	0	0	970 000	ogółem	972 000			MZD	2.2
		środki własne	970 000						970 000	etap przygotowawczy	72 000	IV kwartał 2009 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	900 000	II kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
87	Przebudowa ulicy Słodowej	Ogółem	750 000	0	0	0	0	0	750 000	ogółem	752 000			MZD	2.2
		środki własne	750 000						750 000	etap przygotowawczy	52 000	IV kwartał 2009 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	700 000	II kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
88	Przebudowa ul. Obrońców Płocka 1920 r.	Ogółem	150 000	1 500 000	0	0	750 000	0	2 400 000	ogółem	2 400 000			MZD	2.2
		środki własne	150 000	1 500 000			750 000		2 400 000	etap przygotowawczy	150 000	I kwartał 2010 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 250 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
89	Przebudowa skrzyżowania al. Kilińskiego i al. Jachowicza	Ogółem	750 000	0	0	0	0	0	750 000	ogółem	750 000			MZD	2.2
		środki własne	750 000						750 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	750 000	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
90	Budowa przepustu w ciągu ulicy Rolnej	Ogółem	0	0	0	0	0	395 000	0	ogółem	395 000		MZD	2.2
		środki własne						395 000	0	etap przygotowawczy	65 000			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	330 000	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
91	Przebudowa wiaduktu na ul. Norbertańskiej	Ogółem	370 000	0	0	0	0	0	370 000	ogółem	370 000		MZD	2.2
		środki własne	370 000						370 000	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	370 000	I kwartał 2010 r. IV kwartał 2010 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
92	Przebudowa ulicy Błonie	Ogółem	250 000	0	0	0	0	0	250 000	ogółem	292 700		MZD	2.2
		środki własne	250 000						250 000	etap przygotowawczy	42 700	zakończony		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	250 000	I kwartał 2010 r. IV kwartał 2010 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
93	Budowa brakujących chodników w ulicy Armii Krajowej wraz z zatoką autobusową	Ogółem	310 000	0	0	0	0	0	310 000	ogółem	310 000		MZD	2.2
		środki własne	310 000						310 000	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	310 000	I kwartał 2010 r. IV kwartał 2010 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				
94	Budowa zatok autobusowych w ulicy Kilińskiego	Ogółem	250 000	0	0	0	0	0	250 000	ogółem	250 000		MZD	2.2
		środki własne	250 000						250 000	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	250 000	I kwartał 2010 r. IV kwartał 2010 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*	
95	Pozostałe zadania inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg, w tym:	Ogółem	200 000	0	0	0	0	0	200 000	ogółem	200 000		MZD	2.2	
		środki własne	200 000	0	0	0	0	0	200 000	etap przygotowawczy	8 500				
		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	etap realizacji	191 500				
		środki z UE	0	0	0	0	0	0	0	uwagi /określenie źródła finansowania					
a	Budowa brakującego odcinka chodnika przy ulicy Medycznej	Ogółem	50 000	0	0	0	0	0	50 000	ogółem	50 000		MZD	2.2	
		środki własne	50 000						50 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	50 000	I kwartał 2010 r.			IV kwartał 2010 r
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
b	Budowa sięgacza w ulicy św. Wojciecha	Ogółem	150 000	0	0	0	0	0	150 000	ogółem	150 000		MZD	2.2	
		środki własne	150 000						150 000	etap przygotowawczy	8 500	I kwartał 2010 r.			II kwartał 2010 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	141 500	II kwartał 2010 r.			IV kwartał 2010 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
Wartość zadań Części I – TRANSPORT		Ogółem	80 724 148	212 885 184	269 092 886	184 861 332	60 821 612	78 865 875	808 385 162						
1 142 773 199		środki własne	55 657 192	94 410 929	133 903 399	92 321 804	50 409 200	78 865 875	426 702 524						
		środki zewnętrzne	2 700 000	17 000 000	4 450 000	2 500 000	0	0	26 650 000						
		środki z UE	22 366 956	101 474 255	130 739 486	90 039 528	10 412 412	0	355 032 638						

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
Część II Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
1	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Brzostkowiowej	Ogółem	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	ogółem	2 557 000		WIM	3.2
		środki własne				2 500 000			2 500 000	etap przygotowawczy	57 000	IV kwartał 2006 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 500 000	I kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2008 r.		
2	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach	Ogółem	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	ogółem	5 827 818		WGK	3.2
		środki własne	2 300 000						2 300 000	etap przygotowawczy	118 523	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 709 295	I kwartał 2009 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	400 000	IV kwartał 2010 r.		
3	Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej od Hotelu Starzyński do Jaru Kazimierza wraz z wykonaniem schodów	Ogółem	0	150 000	1 650 000	1 650 000	0	0	3 450 000	ogółem	3 450 000		WGK	3.2
		środki własne		150 000	1 650 000	1 650 000			3 450 000	etap przygotowawczy	150 000	I kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 300 000	I kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2013 r.		
4	Demontaż schodów łączących Park na Górkach z podnóżem Skarpy Wiślanej	Ogółem	0	0	1 446 065	0	0	0	1 446 065	ogółem	1 494 865		WGK	3.2
		środki własne			1 446 065				1 446 065	etap przygotowawczy	48 800	I kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 446 065	II kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania		IV kwartał 2012 r.		

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
5	Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w parku na Górkach wraz z wykonaniem schodów	Ogółem	0	200 000	2 300 000	2 300 000	0	0	4 800 000	ogółem	4 800 000			WGK	3.2
		środki własne		200 000	2 300 000	2 300 000			4 800 000	etap przygotowawczy	200 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	4 600 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
6	Budowa i modernizacja oświetlenia, w tym:	Ogółem	20 000	1 710 000	2 050 000	1 720 000	360 000	800 000	5 860 000	ogółem	6 939 000			WGK	2.5
		środki własne	20 000	1 710 000	2 050 000	1 720 000	360 000	800 000	5 860 000	etap przygotowawczy	566 500				
		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	etap realizacji	6 372 500				
		środki z UE	0	0	0	0	0	0	0	uwagi /określenie źródła finansowania					
a	Rozbudowa oświetlenia ul. Janówek	Ogółem	0	60 000	0	0	0	0	60 000	ogółem	77 000			WGK	2.5
		środki własne		60 000					60 000	etap przygotowawczy	17 000	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	60 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
b	Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego	Ogółem	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0	600 000	ogółem	787 000			WGK	2.5
		środki własne		150 000	150 000	150 000	150 000		600 000	etap przygotowawczy	187 000	I kwartał 2009 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	600 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
c	Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Miodowej	Ogółem	0	0	500 000	0	0	0	500 000	ogółem	520 000			WGK	2.5
		środki własne			500 000				500 000	etap przygotowawczy	20 000	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	500 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
d	Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Parowa	Ogółem	0	0	500 000	800 000	0	0	1 300 000	ogółem	1 320 000			WGK	2.5
		środki własne			500 000	800 000			1 300 000	etap przygotowawczy	20 000	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 300 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
e	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	Ogółem	0	460 000	0	0	0	0	460 000	ogółem	480 000			WGK	2.5
		środki własne		460 000					460 000	etap przygotowawczy	20 000	II kwartał 2007 r.	IV kwartał 2007 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	460 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
f	Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Chopina na odcinku od ul. Otolińskiej do wiaduktu	Ogółem	0	0	0	0	210 000	0	210 000	ogółem	210 000			WGK	2.5
		środki własne					210 000		210 000	etap przygotowawczy	25 000	I kwartał 2014 r.	II kwartał 2014 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	185 000	III kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
g	Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Gwardii Ludowej	Ogółem	0	0	50 000	650 000	0	0	700 000	ogółem	700 000			WGK	2.5
		środki własne			50 000	650 000			700 000	etap przygotowawczy	50 000	II kwartał 2012 r.	I kwartał 2013 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	650 000	II kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
h	Budowa oświetlenia przy ul. Kostrogaj i Wiadukt	Ogółem	0	0	0	0	0	800 000	0	ogółem	800 000			WGK	2.5
		środki własne						800 000	0	etap przygotowawczy	60 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	740 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
i	Budowa nowego oświetlenia ciągu ulicznego Lachmana – Banacha, z częściowym demontażem istniejącego oświetlenia na ul. Lachmana	Ogółem	20 000	405 000	0	0	0	0	425 000	ogółem	425 000			WGK	2.5
		środki własne	20 000	405 000					425 000	etap przygotowawczy	20 000	III kwartał 2009 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	405 000	III kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
j	Budowa oświetlenia przy ul. Jabłczyńskiej, Kamińskiej i Garleja oraz przy ul. Zamenhofs (po częściowym demontażu oświetlenia istniejącego)	Ogółem	0	25 000	275 000	0	0	0	300 000	ogółem	300 000			WGK	2.5
		środki własne		25 000	275 000				300 000	etap przygotowawczy	25 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	275 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
k	Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Okrzei	Ogółem	0	10 000	120 000	0	0	0	130 000	ogółem	130 000			WGK	2.5
		środki własne		10 000	120 000				130 000	etap przygotowawczy	10 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	120 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
l	Wykonanie nowego oświetlenia ciągu pieszego/przejścia od ul. 3 Maja do ul. Padlewskiego	Ogółem	0	0	15 000	120 000	0	0	135 000	ogółem	135 000			WGK	2.5
		środki własne			15 000	120 000			135 000	etap przygotowawczy	15 000	I kwartał 2012 r.	III kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	120 000	II kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
m	Budowa oświetlenia ulicznego przy Pasażu Kaczmareckiego	Ogółem	0	0	260 000	0	0	0	260 000	ogółem	260 000			WGK	2.5
		środki własne			260 000				260 000	etap przygotowawczy	20 000	I kwartał 2012 r.	III kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	240 000	III kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
n	Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Piekarskiej	Ogółem	0	0	130 000	0	0	0	130 000	ogółem	145 000			WGK	2.5
		środki własne			130 000				130 000	etap przygotowawczy	15 000	II kwartał 2007 r.	IV kwartał 2007 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	130 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
o	Urząd Miasta – iluminacja	Ogółem	0	500 000	0	0	0	0	500 000	ogółem	500 000			WGK	2.5
		środki własne		500 000					500 000	etap przygotowawczy	40 000	I kwartał 2011 r.	II kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	460 000	III kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
p	Oświetlenie w ulicy Jordanowskiej	Ogółem	0	0	50 000	0	0	0	50 000	ogółem	50 000			WGK	2.5
		środki własne			50 000				50 000	etap przygotowawczy	7 500	I kwartał 2012 r.	II kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	42 500	III kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
r	Oświetlenie w ulicy Czerwonych Kosynierów	Ogółem	0	100 000	0	0	0	0	100 000	ogółem	100 000			WGK	2.5
		środki własne		100 000					100 000	etap przygotowawczy	15 000	I kwartał 2011 r.	II kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	85 000	III kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
7	Regulacja rzeki Rosicy	Ogółem	0	0	0	0	0	1 020 000	0	ogółem	1 020 000			WGK	3.2
		środki własne						1 020 000	0	etap przygotowawczy	220 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	800 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
8	Przebudowa dróg technologicznych w obrębie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej u zbiegu ulic Grabówka i Słoneczna, oświetlenie i ogrodzenie obiektu	Ogółem	0	0	0	0	400 000	0	400 000	ogółem	419 520			WGK	3.2
		środki własne					400 000		400 000	etap przygotowawczy	19 520	I kwartał 2008 r.	II kwartał 2008 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	400 000	II kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
9	Wodociąg Płockie Sp. z o.o.	Ogółem	0	11 471 000	27 971 000	27 971 000	19 128 000	0	86 541 000	ogółem	108 552 500			ONW	2.5
		środki własne		11 471 000	27 971 000	27 971 000	19 128 000		86 541 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	108 552 500	2008 r.	2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
10	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy	Ogółem	145 000	500 000	2 500 000	0	0	0	3 145 000	ogółem	3 193 168			WGK	1.13
		środki własne	145 000	500 000	2 500 000				3 145 000	etap przygotowawczy	193 168	I kwartał 2008 r.	IV kwartał 2010 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 000 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
11	Budowa tymczasowego parkingu przy Al. Kobylińskiego	Ogółem	0	870 000	0	0	0	0	870 000	ogółem	933 000			WGK	2.2
		środki własne		870 000					870 000	etap przygotowawczy	63 000	II kwartał 2009 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	870 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
12	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora	Ogółem	0	300 000	750 000	0	0	0	1 050 000	ogółem	1 070 000			WGK	3.2
		środki własne		300 000	750 000				1 050 000	etap przygotowawczy	70 000	IV kwartał 2008 r.	II kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 000 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
13	Gruntowna konserwacja rowu „B-N” wraz z remontem zbiornika retencyjnego i zapory	Ogółem	0	0	600 000	0	0	0	600 000	ogółem	614 640			WGK	3.2
		środki własne			600 000				600 000	etap przygotowawczy	14 640	I kwartał 2009 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	600 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
14	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej nr 1 i 7	Ogółem	0	70 000	420 000	920 000	0	0	1 410 000	ogółem	1 410 000			WGK	2.2
		środki własne		70 000	420 000	920 000			1 410 000	etap przygotowawczy	70 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 340 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
15	Doprowadzenie przyłączy i infrastruktury technicznej do działek przy ulicy Mazowieckiej	Ogółem	0	0	0	0	300 000	0	300 000	ogółem	300 000			WIM	2.5
		środki własne					300 000		300 000	etap przygotowawczy	15 000	I kwartał 2014 r.	II kwartał 2014 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	285 000	III kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
16	Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock – Góry do kanalizacji miejskiej	Ogółem	150 000	0	0	0	0	0	150 000	ogółem	150 000			WIM	3.2
		środki własne	150 000						150 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	150 000	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
Wartość zadań Części II - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Ogółem	2 615 000	15 271 000	39 687 065	37 061 000	20 188 000	1 820 000	114 822 065						
		środki własne	2 615 000	15 271 000	39 687 065	37 061 000	20 188 000	1 820 000	114 822 065						
142 731 511		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0						
		środki z UE	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*	
Część III Edukacja, sport i rekreacja															
1	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na osiedlu Ciechomice	Ogółem	5 300 000	700 000	0	0	0	0	6 000 000	ogółem	6 523 461			WIM	1.10
		środki własne	5 300 000	700 000					6 000 000	etap przygotowawczy	223 911	IV kwartał 2007 r.	II kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	6 299 550	III kwartał 2009 r.	I kwartał 2011 r		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania						
2	Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej wraz z wyposażeniem	Ogółem	1 220 000	0	0	0	0	0	1 220 000	ogółem	3 288 988			WGM	1.10
		środki własne	1 220 000						1 220 000	etap przygotowawczy	110 000	IV kwartał 2007 r.	II kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	3 178 988	I kwartał 2009 r.	III kwartał 2010 r.			
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania						
3	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku– II etap	Ogółem	0	3 500 000	2 930 000	0	0	0	6 430 000	ogółem	6 500 000			WGM	1.10
		środki własne		525 000	440 000				965 000	etap przygotowawczy	70 000	III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	6 430 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r.			
		środki z UE		2 975 000	2 490 000			5 465 000	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WM					
4	Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Płocku – I etap	Ogółem	415 000	0	0	0	0	0	415 000	ogółem	2 315 000			WGM	1.10
		środki własne	415 000						415 000	etap przygotowawczy	140 000	II kwartał 2007 r.	IV kwartał 2007 r.		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	2 175 000	III kwartał 2008 r.	I kwartał 2010 r.			
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania						
5	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1 w Płocku	Ogółem	125 000	850 000	0	0	0	0	975 000	ogółem	1 125 000			WGM	1.10
		środki własne	125 000	850 000					975 000	etap przygotowawczy	150 000	IV kwartał 2009 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	975 000	II kwartał 2010 r.	IV kwartał 2011 r.			
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania						

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
6	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne	Ogółem	14 508 807	40 608 518	0	0	0	0	55 117 325	ogółem	57 367 325			MZOS	5.1
		środki własne	10 000 000	29 597 590					39 597 590	etap przygotowawczy	404 403	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	56 962 922	IV kwartał 2009 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE	4 508 807	11 010 928					15 519 735	uwagi /określenie źródła finansowania	Złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 6.2. Turystyka, 8.200.000 zł wartość netto inwestycji w 2010 r.				
7	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie	Ogółem	2 830 000	0	0	0	0	0	2 830 000	ogółem	5 859 000			WIM	1.13
		środki własne	2 830 000						2 830 000	etap przygotowawczy	399 000	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 460 000	IV kwartał 2008 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
8	Pasaż Paderewskiego	Ogółem	0	0	0	1 000 000	0	4 000 000	1 000 000	ogółem	8 524 230			WIM	1.13
		środki własne				1 000 000		4 000 000	1 000 000	etap przygotowawczy	166 000	IV kwartał 2006 r.	I kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	8 358 230	IV kwartał 2007 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
9	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	Ogółem	0	1 500 000	2 500 000	0	0	0	4 000 000	ogółem	4 277 878			WIM	1.13
		środki własne		1 500 000	2 500 000				4 000 000	etap przygotowawczy	277 878	III kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	4 000 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
10	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	Ogółem	130 000	970 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 100 000	ogółem	10 290 000			WIM	5.1
		środki własne	130 000	970 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		4 100 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	10 290 000	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
11	Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogródzie Zoologicznym	Ogółem	6 788 184	309 964	0	0	0	0	7 098 148	ogółem	13 966 993			WIM	5.1
		środki własne	1 018 228	46 495					1 064 722	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	13 966 993	2008 r.	2011 r		
		środki z UE	5 769 957	263 470					6 033 426	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 6.2. Turystyka				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
12	Hala sportowo – widowiskowa	Ogółem	60 920 000	0	0	0	0	0	60 920 000	ogółem	106 666 196			WIM	1.13
		środki własne	56 920 000						56 920 000	etap przygotowawczy	2 906 196	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne	4 000 000						4 000 000	etap realizacji	103 760 000	IV kwartał 2008 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania	10 000 000 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 230.000 MFOŚiGW (2009 r.)					
13	Hotel / internat oraz basen przy Hali sportowo – widowiskowej	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	ogółem	0			WRM	1.13
		środki własne							0	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do finansowania przy udziale sektora prywatnego					
14	Park sportowo – rekreacyjny Budowa stoku narciarskiego	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	ogółem	298 900			WRM	1.13
		środki własne							0	etap przygotowawczy	298900	II kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do realizacji przy udziale sektora prywatnego					
15	Modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza	Ogółem	15 250	0	0	0	15 000 000	50 000 000	15 015 250	ogółem	65 229 831			WIM	1.13
		środki własne	15 250				15 000 000	50 000 000	15 015 250	etap przygotowawczy	1 690 831	IV kwartał 2008 r.	II kwartał 2014 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	63 539 000	IV kwartał 2014 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
16	Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie	Ogółem	2 515 828	0	0	0	0	0	2 515 828	ogółem	3 889 691			WIM	1.10
		środki własne	2 515 828						2 515 828	etap przygotowawczy	122 863	IV kwartał 2007 r.	II kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 766 828	II kwartał 2009 r.	III kwartał 2010r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
17	Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej na osiedlu Imielnica	Ogółem	0	4 000 000	6 120 749	13 599 053	0	0	23 719 802	ogółem	24 275 162			WIM	1.10
		środki własne		600 000	918 112	2 039 858			3 557 970	etap przygotowawczy	1 055 360	II kwartał 2008 r.	I kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	23 219 802	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE		3 400 000	5 202 637	11 559 195			20 161 832	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WM				
18	Miejskie Centrum Sportu – Opracowanie projektu i budowa hali kryjącej korty tenisowe wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym	Ogółem	0	0	500 000	0	0	0	500 000	ogółem	500 000			MZOS	1.13
		środki własne			500 000				500 000	etap przygotowawczy	30 000	I kwartał 2012 r.	II kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	470 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
19	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12	Ogółem	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	ogółem	1 935 000			WIM	1.13
		środki własne			1 900 000				1 900 000	etap przygotowawczy	35 000	I kwartał 2009 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 900 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
20	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2	Ogółem	57 000	0	0	1 000 000	2 500 000	0	3 557 000	ogółem	3 558 000			WIM	1.13
		środki własne	57 000			1 000 000	2 500 000		3 557 000	etap przygotowawczy	58 000	IV kwartał 2009 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 500 000	I kwartał 2013 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
21	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	Ogółem	0	0	0	1 030 000	0	0	1 030 000	ogółem	1 030 000			WIM	1.13
		środki własne				1 030 000			1 030 000	etap przygotowawczy	30 000	I kwartał 2013 r.	II kwartał 2013 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 000 000	II kwartał 2013 r.	III kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
22	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16	Ogółem	235 000	0	2 000 000	3 900 000	0	0	6 135 000	ogółem	6 335 000			WIM	1.13
		środki własne	235 000		2 000 000	3 900 000			6 135 000	etap przygotowawczy	435 000	I kwartał 2009 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 900 000	II kwartał 2012 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
23	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	Ogółem	0	900 000	0	0	0	0	900 000	ogółem	900 000			WIM	1.13
		środki własne		900 000					900 000	etap przygotowawczy	50 000	I kwartał 2011 r.	II kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	850 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	Ogółem	0	0	0	0	0	3 200 000	0	ogółem	3 526 955			WIM	1.13
		środki własne						3 200 000	0	etap przygotowawczy	326 955	II kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 200 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
25	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Ekonomiczno- Kupieckich	Ogółem	0	0	0	0	0	960 000	0	ogółem	960 000			WIM	1.13
		środki własne						960 000	0	etap przygotowawczy	60 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	900 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
26	Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	Ogółem	0	0	1 000 000	4 800 000	5 460 663	0	11 260 663	ogółem	11 445 184			WGM	1.13
		środki własne			1 000 000	4 800 000	5 460 663		11 260 663	etap przygotowawczy	184 521	IV kwartał 2007 r.	I kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	11 260 663	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
27	Pływalnia Miejska „Jagiellonka” - przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	Ogółem	0	0	20 000	530 000	0	0	550 000	ogółem	550 000			MZOS	1.8
		środki własne			20 000	530 000			550 000	etap przygotowawczy	20 000	I kwartał 2012 r.	II kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	530 000	I kwartał 2013 r.	III kwartał 2013 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
28	Pływalnia Miejska "Jagiellonka" - instalacja solarna	Ogółem	0	0	50 000	600 000	0	0	650 000	ogółem	650 000			MZOS	3.2
		środki własne			10 000	120 000			130 000	etap przygotowawczy	50 000	II kwartał 2012 r.	III kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne			40 000	480 000			520 000	etap realizacji	600 000	I kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
29	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji zagospodarowania terenu przyległego do Hali Sportowej (Borowiczki)	Ogółem	0	0	0	0	880 000	0	880 000	ogółem	880 000			MZOS	1.13
		środki własne					880 000		880 000	etap przygotowawczy	80 000	I kwartał 2014 r.	II kwartał 2014 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	800 000	II kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
30	Pływalnia Miejska „Podolanka” - montaż instalacji solarnej oraz pomp ciepła wraz z aktualizacją istniejącej dokumentacji projektowej	Ogółem	0	0	0	0	470 000	0	470 000	ogółem	470 000			MZOS	3.2
		środki własne					400 000		400 000	etap przygotowawczy	70 000	I kwartał 2014 r.	II kwartał 2014 r.		
		środki zewnętrzne					70 000		70 000	etap realizacji	400 000	II kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	Planowane środki zewnętrzne z MFOŚiGW				
31	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji „Zielonego Ogródka” wraz z jego infrastrukturą – Pl. Dąbrowskiego 2a	Ogółem	0	0	0	0	0	640 000	0	ogółem	640 000			MZOS	1.13
		środki własne						640 000	0	etap przygotowawczy	40 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	600 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
32	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Sali sportowej – Pl. Dąbrowskiego 2a	Ogółem	0	0	0	0	200 000	0	200 000	ogółem	200 000			MZOS	3.2
		środki własne					200 000		200 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	200 000	II kwartał 2014 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
33	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji budynku Sali Sportowej – pl. Dąbrowskiego 2a	Ogółem	0	0	0	0	0	220 000	0	ogółem	220 000			MZOS	1.13
		środki własne						220 000	0	etap przygotowawczy	20 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	200 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
34	Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki	Ogółem	0	0	0	0	1 500 000	5 000 000	1 500 000	ogółem	6 967 902			WIM	1.13
		środki własne					1 500 000	5 000 000	1 500 000	etap przygotowawczy	467 902	IV kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	6 500 000	I kwartał 2014 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
35	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	Ogółem	0	0	0	744 000	1 000 000	0	1 744 000	ogółem	4 350 215			WIM	1.13
		środki własne				744 000	1 000 000		1 744 000	etap przygotowawczy	151 000	II kwartał 2006 r.	II kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	4 199 215	I kwartał 2007 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
36	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	Ogółem	2 105 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	6 105 000	ogółem	6 801 140			WGK	1.13
		środki własne	2 105 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		6 105 000	etap przygotowawczy	1 000 000	II kwartał 2009 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 801 140	II kwartał 2009 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
37	Budowa sali gimnastycznej w liceum ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	Ogółem	0	0	250 000	5 000 000	5 000 000	0	10 250 000	ogółem	10 250 000			WGM	1.13
		środki własne			250 000	5 000 000	5 000 000		10 250 000	etap przygotowawczy	250 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	10 000 000	I kwartał 2013 r.	IV kwartał 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
38	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2	Ogółem	110 000	4 220 000	4 280 000	0	0	0	8 610 000	ogółem	8 638 120			WGM	1.10
		środki własne	110 000	126 600	128 400				365 000	etap przygotowawczy	138 120	II kwartał 2009 r.	I kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne		506 400	513 600				1 020 000	etap realizacji	8 500 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE		3 587 000	3 638 000				7 225 000	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WM/ nabór 2010				
39	Urządzenie nowych placów zabaw	Ogółem	0	450 000	0	0	0	0	450 000	ogółem	450 000			WGK	1.13
		środki własne		450 000					450 000	etap przygotowawczy	1 000	I kwartał 2011 r.	I kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	449 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
40	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim przy ulicy Wyszogrodzkiej 1	Ogółem	1 476 000	0	0	0	0	0	1 476 000	ogółem	1 506 000			WIM	1.13
		środki własne	810 000						810 000	etap przygotowawczy	30 000	IV kwartał 2009 r.	I kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne	666 000						666 000	etap realizacji	1 476 000	II kwartał 2010 r.	III kwartał 2010 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	planowane współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
41	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	Ogółem	30 000	1 316 000	0	0	0	0	1 346 000	ogółem	1 346 000			WIM	1.13
		środki własne	30 000	650 000					680 000	etap przygotowawczy	30 000	I kwartał 2010 r.	III kwartał 2011 r.		
		środki zewnętrzne		666 000					666 000	etap realizacji	1 316 000	II kwartał 2011 r.	III kwartał 2011 r.		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania	planowane współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego					
42	Pływalnia Miejska „Jagiellonka” - Modernizacja służ natrysków klientów pływalni	Ogółem	0	0	180 000	170 000	0	0	350 000	ogółem	350 000			MZOS	1.13
		środki własne			180 000	170 000			350 000	etap przygotowawczy	10 000	I kwartał 2012 r.	II kwartał 2012 r.		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	340 000	III kwartał 2012 r.	III kwartał 2013 r.			
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania						
43	Wypożyczenie warsztatów Zespołu Szkół Technicznych	Ogółem	1 860 612	710 830	0	0	0	0	2 571 442	ogółem	2 583 642			WED	1.10
		środki własne	279 092	106 625					385 716	etap przygotowawczy	12 200	I kwartał 2009 r.	IV kwartał 2009 r		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	2 571 442	III kwartał 2010 r.	IV kwartał 2011 r			
		środki z UE	1 581 520	604 206				2 185 726	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji, Projekt: „Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego”					
44	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	Ogółem	5 019 941	4 406 228	0	0	0	0	9 426 169	ogółem	10 840 662			WGM	1.10
		środki własne	5 019 941	3 192 789					8 212 729	etap przygotowawczy	160 308	I kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	10 680 354	II kwartał 2010 r.	IV kwartał 2011 r			
		środki z UE		1 213 440				1 213 440	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji, Projekt: „Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego”					
45	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2	Ogółem	2 540 678	2 283 840	12 200	0	0	0	4 836 718	ogółem	6 519 620			WGM	1.10
		środki własne	381 102	342 576	1 830				725 508	etap przygotowawczy	112 000	III kwartał 2007 r.	III kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne						0	etap realizacji	6 407 620	IV kwartał 2008 r.	IV kwartał 2012 r.			
		środki z UE	2 159 576	1 941 264	10 370				4 111 210	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji, Projekt: „Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego”				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
46	Kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych wraz z halą sportów walki	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	ogółem	0		WRM	1.13
		środki własne							0	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji				
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do współfinansowania przy udziale sektora prywatnego				
Wartość zadań Części III - EDUKACJA, SPORT I REKREACJA 414 801 096		Ogółem	108 202 301	67 725 381	23 742 949	34 373 053	34 010 663	64 020 000	268 054 347					
		środki własne	89 516 440	41 557 674	11 848 342	22 333 858	33 940 663	64 020 000	199 196 978					
		środki zewnętrzne	4 666 000	1 172 400	553 600	480 000	70 000	0	6 942 000					
		środki z UE	14 019 860	24 995 307	11 341 007	11 559 195	0	0	61 915 369					
Część IV Gospodarka mieszkaniowa														
1	Realizacja mieszkań komunalnych	Ogółem	0	0	0	640 000	760 000	0	1 400 000	ogółem	3 764 889		WGM	2.1
		środki własne				640 000	760 000		1 400 000	etap przygotowawczy	143 000	I kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	3 621 889	III kwartał 2008 r.		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania					
2	Wykupy do zasobu gminy	Ogółem	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	3 800 000	ogółem	15 300 000		OGN	3.1
		środki własne	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 800 000	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	15 300 000	corocznie		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
3	Rewitalizacja budynków komunalnych wielorodzinnych osiedla Miodowa Jar	Ogółem	770 000	4 361 890	4 123 620	4 778 364	5 000 000	3 000 000	19 033 874	ogółem	22 727 165			WGM	2.1
		środki własne	770 000	4 361 890	4 123 620	4 778 364	5 000 000	3 000 000	19 033 874	etap przygotowawczy	173 291	I kwartał 2007 r.	I kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	22 553 874	III kwartał 2009 r.	Po 2014 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
4	Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS	Ogółem	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	6 000 000	ogółem	8 270 000			WGM	2.1
		środki własne		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		6 000 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	8 270 000	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
5	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	Ogółem	58 000	300 000	200 000	200 000	200 000	0	958 000	ogółem	1 331 860			WGK	1.4
		środki własne	58 000	300 000	200 000	200 000	200 000		958 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 331 860	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
6	Zagospodarowanie miejskich terenów osiedlowych	Ogółem	0	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	4 150 000	ogółem	5 200 000			WGM	2.1
		środki własne		1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	4 150 000	etap przygotowawczy	250 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	4 950 000	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
Wartość zadań części IV - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Ogółem	1 628 000	8 161 890	7 873 620	9 168 364	8 510 000	4 050 000	35 341 874						
		środki własne	1 628 000	8 161 890	7 873 620	9 168 364	8 510 000	4 050 000	35 341 874						
56 593 914		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0						
		środki z UE	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*	
Część V Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna															
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu adaptacji i unowocześnienia Izby Wyrzeźwien	Ogółem	0	110 000	98 000	0	0	0	208 000	ogółem	208 000		WZS	1.6	
		środki własne		110 000	98 000				208 000	etap przygotowawczy	208 000	I kwartał 2011 r.			IV kwartał 2012 r
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
2	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	Ogółem	1 027 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 850 000	5 027 500	ogółem	31 731 500		ONW	1.6	
		środki własne	1 027 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 850 000	5 027 500	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	31 731 500	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
Wartość zadań części V - OCHRONA ZDROWIA ORAZ POMOC SPOŁECZNA		Ogółem	1 027 500	1 110 000	1 098 000	1 000 000	1 000 000	24 850 000	5 235 500						
		środki własne	1 027 500	1 110 000	1 098 000	1 000 000	1 000 000	24 850 000	5 235 500						
		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0						
31 939 500		środki z UE	0	0	0	0	0	0	0						
Część VI Kultura oraz rewitalizacja starego Płocka															
1	Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (II etap)	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	ogółem	13 331 000		WGM	2.6	
		środki własne							0	etap przygotowawczy		III kwartał 2006 r.			III kwartał 2007 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	13 331 000	III kwartał 2006 r.			I kwartał 2010 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja realizowana w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. Przyznane dofinansowania ze środków RPO WM, Działanie 6.1 Kultura				

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optymalny termin realizacji		Nadzorujący	Cel strategiczny*
2	Rewitalizacja zabytkowego budynku Kolegium Jezuickiego i Kolegiaty przy ul. Małachowskiego 1	Ogółem	0	1 000 000	5 500 000	6 500 000	0	0	13 000 000	ogółem	13 272 918			WGM	1.11
		środki własne		500 000	2 750 000	3 250 000			6 500 000	etap przygotowawczy	272 918	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	13 000 000	II kwartał 2011 r.	IV kwartał 2013 r.		
		środki z UE		500 000	2 750 000	3 250 000			6 500 000	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WM				
3	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej	Ogółem	9 142 683	10 639 293	0	0	0	0	19 781 976	ogółem	20 746 880			WIM	3.1
		środki własne	2 132 153	2 596 379					4 728 532	etap przygotowawczy	964 904	I kwartał 2007 r.	IV kwartał 2009 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	19 781 976	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2011 r.		
		środki z UE	7 010 530	8 042 914					15 053 443	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.				
4	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza	Ogółem	350 000	0	0	0	0	0	350 000	ogółem	387 600			WRM	3.1
		środki własne	350 000						350 000	etap przygotowawczy	387 600	I kwartał 2007 r.	II kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji					
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	inwestycja planowana do realizacji przy udziale sektora prywatnego				
5	PORT – Biblioteka multimedialna dla młodych klientów	Ogółem	0	0	0	0	0	1 900 000	0	ogółem	1 900 000			WKS	2.6
		środki własne						1 900 000	0	etap przygotowawczy	100 000				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 800 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
6	Budowa pasażu łączącego ulicę Małachowskiego z ulicą Piekarską	Ogółem	0	0	50 000	250 000	0	0	300 000	ogółem	300 000			WIM	2.2
		środki własne			50 000	250 000			300 000	etap przygotowawczy	50 000	I kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	250 000	I kwartał 2013 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	realizacja inwestycji uzależniona jest od realizacji inwestycji Zgromadzenia Sióstr Bożego Miłosierdzia				
7	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza	Ogółem	100 000	1 000 000	0	0	0	0	1 100 000	ogółem	1 270 000			WIM	5.1
		środki własne	100 000	1 000 000					1 100 000	etap przygotowawczy	170 000	III kwartał 2009 r.	III kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 100 000	III kwartał 2010 r.	IV kwartał 2011 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
8	Wykonanie metalowej konstrukcji do montażu scenografii i techniki scenicznej w amfiteatrze	Ogółem	0	0	0	0	0	1 500 000	0	ogółem	1 500 000		POKiS	2.6
		środki własne						1 500 000	0	etap przygotowawczy	50 000			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 450 000	Po 2014 r.		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania					
9	Zakup specjalistycznego oświetlenia scenicznego na potrzeby amfiteatru	Ogółem	0	0	0	0	0	2 800 000	0	ogółem	2 800 000		POKiS	2.6
		środki własne						2 800 000	0	etap przygotowawczy	40 000			
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 760 000	Po 2014 r.		
		środki z UE						0	uwagi /określenie źródła finansowania					
Wartość zadań Części VI - KULTURA ORAZ REWITALIZACJA STAREGO PŁOCKA		Ogółem	9 592 683	12 639 293	5 550 000	6 750 000	0	6 200 000	34 531 976					
		środki własne	2 582 153	4 096 379	2 800 000	3 500 000	0	6 200 000	12 978 532					
55 508 397		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0					
		środki z UE	7 010 530	8 542 914	2 750 000	3 250 000	0	0	21 553 443					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*	
Część VII Pozostałe zadania inwestycyjne w tym: Administracja publiczna, Informatyzacja															
1	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd” - I ETAP	Ogółem	5 889 000	0	0	0	0	0	5 889 000	ogółem	5 999 000			WSO	2.7
		środki własne	884 000						884 000	etap przygotowawczy	218 000	III kwartał 2008 r.	III kwartał 2010 r.		
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 781 000	I kwartał 2010 r.	IV kwartał 2010 r.		
		środki z UE	5 005 000						5 005 000	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 2.2. Rozwój e-usług				
2	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd” - II ETAP	Ogółem	0	2 500 000	2 000 000	500 000	0	0	5 000 000	ogółem	5 000 000			WSO	2.7
		środki własne		625 000	500 000	125 000			1 250 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	5 000 000	III kwartał 2011 r.	IV kwartał 2013 r		
		środki z UE		1 875 000	1 500 000	375 000			3 750 000	uwagi /określenie źródła finansowania	Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WM				
3	Urząd Miasta - inwestycje	Ogółem	0	700 000	200 000	0	0	0	900 000	ogółem	900 000			WGM	2.7
		środki własne		700 000	200 000				900 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	900 000	I kwartał 2011 r.	IV kwartał 2012 r.		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
4	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	Ogółem	50 000	100 000	200 000	200 000	100 000	0	650 000	ogółem	704 730			WSO	2.7
		środki własne	50 000	100 000	200 000	200 000	100 000		650 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	704 730	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
5	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Ogółem	0	0	0	0	0	2 000 000	0	ogółem	2 000 000			WSO	2.7
		środki własne							2 000 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	2 000 000	Po 2014 r.			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
6	Cmentarz komunalny	Ogółem	0	100 000	100 000	100 000	100 000	950 000	400 000	ogółem	1 500 000			WIM	2.7
		środki własne		100 000	100 000	100 000	100 000	950 000	400 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 500 000	corocznie			
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*
7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Ogółem	34 395	8 730	5 820	0	0	0	48 945	ogółem	48 945		WSO	2.7
		środki własne	34 395	8 730	5 820				48 945	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	48 945	I kwartał 2010 r. IV kwartał 2012 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	zadanie realizowane w partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”			
8	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Ogółem	23 598	9 912	0	0	0	0	33 510	ogółem	33 510		WSO	2.7
		środki własne	23 598	9 912					33 510	etap przygotowawczy				
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	33 510	I kwartał 2010 r. IV kwartał 2011 r		
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	zadanie realizowane w partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”			
Wartość zadań Części VII - POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE W TYM: ADMINISTRACJA PUBLICZNA, INFORMATYZACJA 16 186 185		Ogółem	5 996 993	3 418 642	2 505 820	800 000	200 000	2 950 000	12 921 455					
		środki własne	991 993	1 543 642	1 005 820	425 000	200 000	2 950 000	4 166 455					
		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0					
		środki z UE	5 005 000	1 875 000	1 500 000	375 000	0	0	8 755 000					

Lp	Nazwa zadania	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013	2014	Po 2014	Wydatki w latach 2010-2014	Etap inwestycji	Szacowana wartość zadania	Optimalny termin realizacji	Nadzorujący	Cel strategiczny*	
Część VIII Bezpieczeństwo publiczne															
1	Rozbudowa budynku przy ul. Sierpeckiej 27	Ogółem	930 000	0	0	0	0	0	930 000	ogółem	1 540 000		WIM	2.4	
		środki własne	930 000						930 000	etap przygotowawczy					
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	1 540 000	II kwartał 2009 r.			III kwartał 2010 r.
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania					
2	Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczenie i usuwanie skutków zagrożeń na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego	Ogółem	148 780	0	0	0	0	0	148 780	ogółem	150 000		OZK	2.4	
		środki własne	148 780						148 780	etap przygotowawczy	1 220	III kwartał 2009 r.			III kwartał 2010 r.
		środki zewnętrzne							0	etap realizacji	148 780	III kwartał 2010 r.			IV kwartał 2010 r
		środki z UE							0	uwagi /określenie źródła finansowania	złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WM, Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu				
Wartość zadań Części VIII – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		Ogółem	1 078 780	0	0	0	0	0	1 690 000						
1 690 000		środki własne	1 078 780	0	0	0	0	0	1 078 780						
		środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0						
		środki z UE	0	0	0	0	0	0	0						
Wartość zadań inwestycyjnych		Ogółem	210 865 405	321 211 389	349 550 340	274 013 749	124 730 275	182 755 875	1 280 371 158						
		środki własne	155 097 059	166 151 514	198 216 247	165 810 026	114 247 863	182 755 875	799 522 708						
		środki zewnętrzne	7 366 000	18 172 400	5 003 600	2 980 000	70 000	0	33 592 000						
		środki z UE	48 402 346	136 887 476	146 330 493	105 223 723	10 412 412	0	447 256 450						

* Przyporządkowany został jeden cel strategiczny wynikający ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku przyjętej uchwałą Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. Realizacja poszczególnych zadań może wypełniać kilka celów strategicznych wskazanych w strategii wzajemnie się uzupełniając.