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Załącznik nr 1 
PŁOCKI MODEL WSPÓŁPRACY 

Sposób realizacji zadań
ZADANIE 1. Samoocena metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW) 

OKRES REALIZACJI: luty – marzec 2014;  marzec – kwiecień 2015

Etap I (luty 2014; marzec 2015):

1. Powołanie międzysektorowej Grupy Roboczej ds. LIJW w oparciu o Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego,

2. Zaproszenie do Grupy Roboczej przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu z zachowaniem różnorodności (przedstawiciele innych rad, zespołów),

3. Opracowanie diagnozy współpracy międzysektorowej, w tym:

· Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety

· Opracowanie diagnozy

· Upowszechnienie diagnozy

ZADANIE 2. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych 

                  przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk
OKRES REALIZACJI: luty – wrzesień 2014
SPOSÓB REALIZACJI:

1. Budowa internetowego forum konsultacji społecznych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku - GMP – luty - marzec

2. Prowadzenie  internetowego forum konsultacji społecznych GMP – marzec – sierpień 

3. Opracowanie projektu procedury i standardów konsultacji społecznych - GMP – marzec – kwiecień 

4. Prowadzenie konsultacji procedury i standardów konsultacji  z wykorzystaniem drogi elektronicznej – GMP – kwiecień – maj

5. Prowadzenie konsultacji procedury konsultacji i standardów w formach tradycyjnych – TWP – kwiecień – maj 

· 2 spotkania konsultacyjne – kwiecień, maj (RDPP)

· debata – maj
· FGI – kwiecień
6. Wypracowanie ostatecznej wersji procedury konsultacji społecznych - GMP – czerwiec - lipiec

· 2 spotkania konsultacyjne – GMP – czerwiec (RDPP),  czerwiec
7. Przyjęcie procedury konsultacji przez Radę Miasta Płocka  - GMP– sierpień

8. Upublicznienie procedury konsultacji społecznych – GMP, TWP – wrzesień 

9. Ewaluacja sposobu prowadzenia konsultacji społecznych – TWP – marzec - kwiecień 2015

ZADANIE 3. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów

OKRES REALIZACJI: luty – sierpień 2014

SPOSÓB REALIZACJI 

1. Międzysektorowe opracowanie katalogu wskaźników pomiaru efektywności realizacji i równej dostępności polityk publicznych dla wybranych dokumentów – TWP - marzec - kwiecie

· 1  spotkanie międzysektorowe – marzec

2. Międzysektorowe opracowanie planu i zakresu badań ewaluacyjnych –TWP – marzec - kwiecień

· 1 spotkanie międzysektorowe – kwiecień

3. Opracowanie projektu procedury prowadzenia ewaluacji  realizacji  polityk  i programów publicznych – GMP – kwiecień - maj

4. Opracowanie projektu metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych – TWP – maj - czerwiec

5. Prowadzenie konsultacji projektu procedury ewaluacji realizacji polityk, programów, zadań publicznych - TWP – maj - czerwiec

· 1 spotkanie konsultacyjne – maj
· 1 FGI – 10  maj  (w fokusowni)

6. Prowadzenie konsultacji projektu metod badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych –TWP - czerwiec

· 1 spotkanie konsultacyjne – czerwiec
· 1 debata – czerwiec
7. Prowadzenie konsultacji drogą elektroniczną - GMP, TWP – czerwiec - lipiec

· projektu procedury ewaluacji realizacji polityk 

· projektu metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych 

8. Wypracowanie ostatecznej wersji procedury ewaluacji realizacji polityk, programów, zadań publicznych - GMP - lipiec

9. Wypracowanie ostatecznej wersji metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych – TWP - lipiec

10. Przyjęcie Uchwałą Rady Miasta - GMP - sierpień

· procedury ewaluacji realizacji polityk 

· metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych drogą elektroniczną

11. Upublicznienie - GMP, TWP – wrzesień 

· procedury ewaluacji realizacji polityk  

· metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych drogą elektroniczną

ZADANIE 4. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

OKRES REALIZACJI: marzec - październik 2014
SPOSÓB REALIZACJI 

1. Opracowanie ekspertyz i procedur

Standardy realizacji zadań publicznych

1) Opracowanie Ekspertyzy: Standardy realizacji zadań i usług publicznych, Zasady doboru kryteriów w obszarze wsparcia - AE;  marzec – czerwiec:  
· 1 spotkanie międzysektorowe – GMP – marzec
· 1 spotkanie międzysektorowe – AE –  kwiecień

2) Opracowanie Procedury: Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – GMP;  maj – czerwiec
Zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert

1) Opracowanie Ekspertyzy: Katalog zadań publicznych do realizacji w ramach ofert wspólnych, Katalog kosztów niekwalifikowanych wg obszarów tematycznych; Wytyczne konkursowe i zasady realizacji inwestycji - AE;  marzec – czerwiec:  
· 1 spotkanie międzysektorowe – GMP-  czerwiec
· 1 spotkanie międzysektorowe – AE – czerwiec
2) Opracowanie Procedury: Zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych  – GMP;  czerwiec – lipiec
Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznych oraz systemu monitoringu, kontroli i oceny realizacji zleconego zadania publicznego
1) Opracowanie Ekspertyzy:  Zasady realizacji i rozliczania zadania, systemu monitoringu, oceny realizacji zleconego zadania, Procedury oceny efektywności i równej dostępności realizowanych zadań przez samorząd i NGO, System informowania o działaniach prowadzonych przez NGO w ramach zleconego zadania

- AE;  marzec – czerwiec:  

2. Opracowanie Procedury:  System monitoringu, oceny i informowania o  realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym - GMP; lipiec - sierpień
3. Prowadzenie internetowego forum dyskusyjnego – GMP – czerwiec – październik
4. Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur w formach tradycyjnych 

· 2 spotkania konsultacyjne – GMP –  sierpień
· 2 spotkania konsultacyjne – AE – wrzesień
5. Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur i z wykorzystaniem drogi elektronicznej – GMP sierpień - wrzesień

6. Opracowanie ostatecznych wersji Procedur  1- 3 – GMP – wrzesień 2014

7. Przyjęcie wypracowanych procedur  Zarządzeniami Prezydenta MP – GMP – wrzesień 

8. Upublicznienie przyjętych aktów prawnych - GMP, AE - październik

ZADANIE 5. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych

OKRES REALIZACJI: maj - sierpień

SPOSÓB REALIZACJI 

1. Opracowanie ekspertyz i procedur

Analiza stanu prawnego i dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia partnerstw projektowych

1) Opracowanie Ekspertyzy:

Analiza stanu prawnego i dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia partnerstw projektowych 
      – AE,  maj - czerwiec

Zawieranie partnerstw projektowych

1) Przeprowadzenie warsztatów z tworzenia partnerstw projektowych - AE  

· 1 edycja warsztatów – 30 - 31 maja
· 1 edycja warsztatów – 14 – 15 czerwiec
2) Opracowanie Procedury: Zawieranie partnerstw projektowych 
·  - GMP,  czerwiec - lipiec
· 2 spotkania międzysektorowe   – AE –  lipiec
Partnerstwo: samorząd – mieszkańcy – inicjatywa lokalna

1) Opracowanie Procedury:  Narzędzia realizacji inicjatywy lokalnej – GMP, czerwiec - lipiec

· 4 spotkania dot. inicjatywy lokalnej – AE – czerwiec, lipiec

2. Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur z wykorzystaniem drogi – GMP – lipiec
3. Opracowanie ostatecznych wersji Procedur – GMP – lipiec – sierpień

4. Przyjęcie wypracowanych procedur  Zarządzeniami Prezydenta MP – GMP – sierpień
5. Upublicznienie zasad zawierania partnerstw– GMP, AE  - sierpień

ZADANIE 6. System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka

OKRES REALIZACJI: kwiecień – październik 2014

SPOSÓB REALIZACJI 

1. KOMPONENT 1: Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich:

1) Opracowanie Procedury:  

· Dostęp do lokali i infrastruktury samorządu 

· Wsparcie przez samorząd kampanii  informacyjno - promocyjnych organizacji i inicjatyw  obywatelskich

· Zasady wymiany informacji pomiędzy samorządem i NGO o podejmowanych działaniach 
· GMP  - maj - czerwiec

2) Opracowanie Ekspertyzy:  Zasady i program wsparcia merytorycznego NGO i inicjatyw obywatelskich

· AE  - czerwiec - lipiec

3) Opracowanie  Ekspertyzy:  Tworzenie partnerstwa publiczno - społecznego na prowadzenie Centrum 
· AE –  czerwiec - lipiec

4) Opracowanie  Procedury: Tworzenie partnerstwa publiczno - społecznego na prowadzenie Centrum  

· 1 spotkanie międzysektorowe – AE – sierpień
· GMP -  lipiec - sierpień
2. KOMPONENT 2: Opracowanie procedur utworzenia i funkcjonowania funduszu pożyczkowego i  

                                  gwarancyjnego NGO

1) Opracowanie Ekspertyzy: Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego i  gwarancyjnego NGO

· AE  – czerwiec - lipiec

2) Opracowanie Procedury: Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego i  gwarancyjnego NGO

· GMP – sierpień - wrzesień

3. KOMPONENT 3: Dążenie do aktywizowania III sektora i społeczności Miasta Płocka

1) Wsparcie animacyjne JST, NGO, inicjatyw obywatelskich – AE - kwiecień – październik

· Opracowanie programu animacji lokalnej – kwiecień – lipiec 2014

· 4 Spotkania animacyjne – maj – lipiec 2014

2) Wsparcie inicjatywy lokalnej jako narzędzia realizacji zadań publicznych - AE – czerwiec - wrzesień

·  Warsztaty prowadzone przez Animatora – sierpień – wrzesień 

5) Opracowanie Procedury:  – GMP – sierpień - wrzesień
· Powoływanie grup roboczych z udziałem przedstawicieli grup nieformalnych, 

· Zasady pomocy informacyjno - doradczej dla grup obywatelskich,

· Zasady pozyskiwania i gromadzenia danych nt. inicjatyw lokalnej

· 1 spotkanie międzysektorowe – GMP –  wrzesień 
4. Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur w formach tradycyjnych i z wykorzystaniem drogi elektronicznej – AE  - wrzesień – październik 2014

· 4 spotkania konsultacyjne – A E– wrzesień, październik

5. Opracowanie ostatecznych wersji Procedur – GMP - wrzesień – październik

6. Przyjęcie wypracowanych procedur  Zarządzeniami Prezydenta MP – wrzesień – październik

7. Przyjęcie procedur utworzenia i funkcjonowania funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego przez Radę Miasta Płocka – AE – październik
8. Upublicznienie przyjętych aktów prawnych – GMP,  AE – październik
ZADANIE 7. Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych

OKRES REALIZACJI: luty – grudzień 2014

SPOSÓB REALIZACJI 

1. Budowa międzysektorowego portalu dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku – AE – marzec - kwiecień

2. Prowadzenie międzysektorowego portalu dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku – AE – marzec – grudzień

3. Rekrutacja uczestników projektu – GMP, TWP, AE – marzec – grudzień

4. Uaktualnienie procedur i narzędzi gromadzenia i przetwarzania danych NGO – kwiecień - czerwiec– GMP, AE

5. Budowania mapy aktywności – luty – grudzień  – GMP
6. Opracowanie Ekspertyzy  1 Wypracowanie dobrych praktyk mechanizmów zachęcania NGO do udziału w wydarzeniach lokalnych i spotkań wielosektorowych - AE – maj – lipiec
7. Włączenie NGO do współorganizowania wydarzeń lokalnych poprzez stworzenie ramowego kalendarza imprez-  AE – czerwiec - październik
2 spotkanie międzysektorowe – lipiec
8. Opracowanie 3 procedur
1) Procedura 1 – AE – maj - czerwiec

· Usprawnienie działań Rady Działalności PP, w tym opracowanie regulaminu działania Rady

· Zasady współpracy z zespołami branżowymi i problemowymi prowadzące do sieciowania 

2) Procedura 2 – GMP -  czerwiec - lipiec

· Zasady i narzędzia organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, działań promocyjnych

· Zasady i narzędzia wspólnych działań promocyjnych

· 1 spotkanie międzysektorowe – sierpień 

3) Procedura 3 – AE – sierpień - wrzesień

· Aktualizacja mapy aktywności 

· Prowadzenia internetowych  grup problemowych i  tematycznych

· 1 spotkanie międzysektorowe –październik

9. Opracowanie narzędzi diagnozy potrzeb szkoleniowych III sektora i zasad udziału – AE – październik – listopad
10. Prowadzenie internetowych grup problemowych i tematycznych  – AE – październik – grudzień
11. Sieciowanie organizacji III sektora w Płocku – GMP, AE  – wrzesień – grudzień
· 2 spotkania międzysektorowe – GMP – wrzesień, AE - październik

· 1 Debata – AE –października

12. Konsultacja procedur w formach tradycyjnych i z wykorzystaniem drogi elektronicznej – AE – sierpień - grudzień

· 2 spotkania konsultacyjne: październik
13. Opracowanie ostatecznych wersji Procedur 1 – 3 – GMP – wrzesień -  listopad

14. Przyjęcie wypracowanych procedur  Zarządzeniami Prezydenta MP - GMP –październik - listopad

15. Upublicznienie przyjętych aktów prawnych – październik - AE – grudzień

ZADANIE 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu na gruncie Miasta Płocka
OKRES REALIZACJI: lipiec 2014 – maj 2015
SPOSÓB REALIZACJI

1. KOMPONENT 1

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji aktów prawnych regulujących współpracę JST - NGO Miasta Płocka - stworzenie księgi/ katalogu obowiązujących procedur: styczeń – luty; listopad – grudzień 
2. KOMPONENT 2 

1) Konsultowanie 2 programów realizujących politykę społeczną (dot. zdrowia i profilaktyki uzależnień) w 3 formach (określonych w procedurze konsultacji – Zadanie 2)  – określić programy i termin konsultacji  – wrzesień – grudzień TWP

2) Konsultowanie  projektu programu współpracy na 2015 rok obejmującego zapisy wszystkich procedur wypracowanych w projekcie – lipiec – wrzesień 

3) Opracowanie wyników konsultacji - wrzesień – grudzień

4) Opublikowanie wyników konsultacji - październik –grudzień

5) Zatwierdzenie Programu współpracy na 2015 r. - październik 

3. KOMPONENT 3

1) Badanie satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych z udziałem grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją – TWP – wrzesień - listopad

2) Przeprowadzenie ewaluacji ex-post programu polityki społecznej - określić program – TWP - wrzesień – listopad
3) Przeprowadzenie ewaluacji ex-post programu współpracy za 2014 rok - GMP – grudzień 2014 – luty 2015

4) Przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji polityk publicznych na koniec kadencji władz samorządowych M. Płocka  – GMP – wrzesień - listopad

5) Publikacja raportów z ewaluacji na stronach www i portalach internetowych – GMP, TWP – – grudzień 2014 – luty 2015

4. KOMPONENT 4

1) Organizacja spotkań informacyjnych dla NGO i inicjatyw obywatelskich o podejmowanych działaniach

· 4 spotkania informacyjne – AE – 6 listopad, 18 listopad 2014 – luty 2015

2) Organizacja spotkań informacyjnych dla grup nieformalnych oraz posiedzeń zespołów roboczych z udziałem grup nieformalnych – AE –  listopad – luty 2015

· 4 spotkania informacyjne -  4 listopad, 19 listopad 2014

· 4 posiedzenia zespołów roboczych – 03 grudnia, 04 grudnia 2014

3) Realizacja programu wsparcia merytorycznego poprzez doradztwo i szkolenia dla NGO z zakresu realizacji zadań publicznych – AE – listopad 2014 – luty 2015

· 2 edycje szkoleń 28 – 29 listopada, 2015

· 80 godzin doradztwa

4) Utworzenie funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego NGO – AE – listopad 2014 – luty 2015

5) Prowadzenie działań informacyjnych nt. inicjatywy lokalnej – AE – październik 2014 – luty 2015

· 4 spotkania informacyjne – 21 październik, 19 listopad

6) Prowadzenie działań informacyjnych i doradztwa dla obywateli jako element wspierania i promowania grup obywatelskich – AE – listopad 2014 – luty - marzec 2015

· 4 spotkania informacyjne - 25 listopad, 02 grudnia

· 40 godzin doradztwa

5. KOMPONENT 5:

1) Prowadzenie ogólnodostępnej bazy danych NGO - mapy aktywności na www  JST – GMP – lipiec 2014 – luty 201

2) Prowadzenie międzysektorowego portalu NGO JST – AE  - lipiec 2014 – luty 2015

3) Współorganizowanie wydarzeń lokalnych przez JST i NGO – GMP 

· 2 wydarzenia lokalne – 13 wrzesień 2014 (PIP), kwiecień 2015

4) W ramach integracji III sektora organizacja spotkań NGO, w tym formalnych spotkań branżowych i problemowych, nieformalnych spotkań(piknik), plenarnych

· 8 spotkań branżowych i  problemowych – AE – październik,  listopad 2014 – marzec 2015

· 1 spotkanie nieformalne (Piknik) – AE – 04 październik 2014

· 1 spotkanie plenarne (Forum) – luty 2015

5) Przeprowadzenie warsztatów dla NGO z zakresu: rola i zasady funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego

· 2 edycje warsztatów  – AE – 22-23 listopad  2014 – marzec 2015

6) Prowadzenie internetowych grup problemowych i tematycznych

· Utworzenie 5 grup internetowych – AE -  listopad  2014;  marzec 2015
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