

Ramowy harmonogram konsultacji Polityki Parkingowej Miasta Płocka i elementów pochodnych (v.1.1)

Lp	Zakres działań	wg kalendarza
1	Pierwsze spotkanie 29.06 - informacyjne	zrealizowane
2	Przygotować skróconą wersję informacji nt polityki parkingowej i projektu SPP	zrealizowane
3	Zawieszenie prezentacji projektu SPP na stronie www Urzędu	zrealizowane
4	Dystrybucja informacji dla mediów	realizowane
5	Mapowanie interesariuszy	zrealizowane
6	Umieszczenie materiałów do konsultacji na stronie www Płocka oraz udostępnienie adresu mail do konsultacji (parkowanie@plock.eu)	zrealizowane
7	Przygotowanie ankiety do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących zapisów „Polityki parkingowej) oraz SPP.	W trakcie
8	Spotkania konsultacyjne – „Obywatelskie budowanie „Polityki parkingowej [w tym założeń SPP] w tym:	02.09-20.09
	- Spotkanie z mieszkańcami Płocka - Książnica Płocka, ul. Kościuszki 6, godz. 16:30	07.09
	- Spotkanie z przedsiębiorcami – Dom Darmstadt, Stary Rynek 8, godz. 16:30	14.09
9	Czas na modyfikację Polityki parkingowej i wariantów SPP	20.09-30.09
10	Spotkanie w formie debaty deliberatywnej dla wszystkich zainteresowanych interesariuszy Aula LO im. Marsz. Sł. Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, godz. 16:30	01.10
11	Ilościowe badania społeczne interesariuszy (mieszkańców z terenu planowanej strefy, mieszkańców spoza strefy, przedsiębiorców z planowanej strefy, przedsiębiorców spoza strefy)	9.10 - 3.11
12	Ilościowe badania internetowe.	9.10 - 3.11
13	Poinformowanie o wynikach konsultacji, zmianach w projekcie i decyzjach oraz dalszym planie działań	do 9.11
14	Przedłożenie wypracowanych materiałów Radzie Miasta Płocka wraz z wynikami konsultacji społecznych	11/12.2015

Harmonogram będzie aktualizowany w trakcie prowadzenia procesu konsultacji społecznych.