

## Ramowy harmonogram konsultacji Polityki Parkingowej Miasta Płocka i elementów pochodnych

Lp	Zakres działań	wg kalendarza
1	Pierwsze spotkanie 29.06 - informacyjne	zrealizowane
2	Przygotować skróconą wersję informacji nt polityki parkingowej i projektu SPP	zrealizowane
3	Zawieszenie prezentacji projektu SPP na stronie www Urzędu I BIP	w trakcie
4	Dystrybucja informacji dla mediów	w trakcie
5	Mapowanie interesariuszy	w trakcie
6	Umieszczenie materiałów do konsultacji na stronie www Płocka oraz przygotowanie ankiety do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących zapisów „Polityki parkingowej) oraz SPP.	W trakcie ankieta do 10.08
7	Spotkania konsultacyjne – „Obywatelskie budowanie „Polityki parkingowej [w tym założeń SPP]	02.09-20.09
8	Czas na modyfikację Polityki parkingowej i wariantów SPP	20.09-02.10
9	Spotkanie w formie debaty deliberatywnej dla wszystkich zainteresowanych interesariuszy	05.10
10	Ilościowe badania społeczne interesariuszy (mieszkańców z terenu planowanej strefy, mieszkańców spoza strefy, przedsiębiorców z planowanej strefy, przedsiębiorców spoza strefy)	9.10 - 3.11
11	Ilościowe badania internetowe.	9.10 - 3.11
12	Poinformowanie o wynikach konsultacji, zmianach w projekcie i decyzjach oraz dalszym planie działań	do 9.11
13	Przedłożenie wypracowanych materiałów Radzie Miasta Płocka wraz z wynikami konsultacji społecznych	11/12.2015

Harmonogram będzie aktualizowany w trakcie prowadzenia procesu konsultacji społecznych.