

**Harmonogram prac czyszczenia pasów przykrawężnikowych ulic na terenie
miasta Płocka w dniach od 01.05.2013r. do 15.05.2013r.**

Rejon	Termin realizacji	Ulice
I	02.05. i 04.05 – 06.05. 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • Asnyka • Mehoffera • Nałkowskiej • Norwida • Środkowa • Tuwima • Zalewskiego • Wyspiańskiego • Słowackiego • Kredytowa • Dąbrowskiej • Konopnickiej
	07.05 – 09.05 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • Słodowa • Pszczela • Bartnicza • Jaśminowa • Skłodowskiej
	10.05-12.05 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • Wolskiego • Królowej Jadwigi • Kossobudzkiego • Płoskiego • Gawareckiego • Orlińskiego • Morykoniego • Piasta Kołodzieja • Mieszka I • Dąbrówki • Hermana • Krzywoustego
	13.05. - 15.05. 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • Krzywickiego • Kopernika • Kołłątaja • Kolberga • Staszica • Rozego • Heweliusza • Stodólkiewicza • Gintera • Dobrowolskiego • Gierzyńskiego • Piaska

IV	02.05. i 04.05 – 06.05. 2013r	<ul style="list-style-type: none"> · Białowieska, · Kurpiowska, · Lubuska, · Łomżyńska, · Łowicka, · Małopolska, · Mazurska+łącznik i dojazdy, · Podlaska, · Skierkowskiego, · Warmińska, · Zgodna · Żuławska,
	07.05 – 09.05 2013r	<ul style="list-style-type: none"> · Agrestowa, · Chabrowa, · Filtrowa, · Imielnicka, · Jodłowa, · Kalinowa, · Modrzewiowa,
	10.05-12.05 2013r	<ul style="list-style-type: none"> · Obejście, · Paśniki, · Różana, · Rieczna, · Studzienna, · Źródlana
	13.05. - 15.05. 2013r	<ul style="list-style-type: none"> · Batalionu Zośka · Batalionu Parasol, · Wańkowicza, · Monte Cassino · droga przy ul. Wyszogrodzkiej - za ekranami akustycznymi (przy salonie "Ford" i od ul. Bliskiej do ul. Granicznej),
	zrobiono przed 2 maja	<ul style="list-style-type: none"> · Grabowa, · Jesionowa · Miedziana, · Mokra, · Nowa, · Piesza, · Srebrna, · skazany fragment ul. Raczkowizna, · Zapłotek, · Żelazna, · Obrońców Helu · Ofiar Katynia · Chmielna i łącznik Chmielna/Skrajna · Czereśniowa, · Darniowa

		<ul style="list-style-type: none"> · Kasztanowa, · Kątowa, · Leszczynowa, · Lokalna · Łamana, · Majowa, · Morelowa · Orzechowa · Pogodna · Porzeczkowa, · Prosta, · Sielska i łącznik Sielska/Chmielna · Skrajna · Wiosenna · Wiśniowa, · Mazowiecka, · Klonowa, · Partyzantów, · Lenartowicza, · Plac Zielony z dojściem do Południowej i Wyszogrodzkiej, · Jana Pawła II – tylko pasy przykrawężnikowe jezdni ulic (chodniki i ścieżki zlecone wcześniejszym zleceniem)
II	06.05 – 09.05 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • PCK • HDK • Dybowskiego • Zamenhoffa • Biegańskiego • Macieszy • Chałbińskiego • Judyma • Śniadeckiego • Kamińskiej • Jabłczyńskiej • Garleja • Na Skarpie • Jasna • Polna • Kwiatowa • Mała • St. Stommy • Błonie
	10.05-12.05 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • Krakówka • Siewna • Cicha • Strażacka • Zielona • Tartaczna

		<ul style="list-style-type: none"> • Zagroda • Górka • Kręta • Ogrodowa + boczny odc. • Okopowa • Przesmyk • Wąska • Tokarska • Ułańska • Strzelecka
	13.05. - 15.05. 2013r	<ul style="list-style-type: none"> • Przyszkolna • Zdrojowa • Gajowa • Podleśna • Jaworowa • Myśliwska • Parkowa • Przytulna • Wrzosowa • Wysoka • Browarna • Piwna

UWAGA!

- 1. W/w terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.**
- 2. Prace będą wykonywane w ciągu dnia oraz w porze nocnej.**